



**ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
ЛОВОЗЕРО «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА  
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ ЛОВОЗЕРО» НА 2018-2022 ГОДЫ**

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ**

**«15» декабря 2022 года**

**с. Ловозеро**

**№ 4**

**Председательствующий:**

Исакова Татьяна Владимировна – заместитель главы администрации Ловозерского района

**Секретарь:**

Кубасова Валентина Сергеевна – главный специалист отдела по ЖКХ, дорожной деятельности и отдаленным селам администрации Ловозерского района.

**Присутствовали члены комиссии:**

Русанова Светлана Николаевна – начальник отдела по ЖКХ, дорожной деятельности и отдаленным селам администрации Ловозерского района.

Живица Татьяна Вячеславовна – директор управляющей компании ООО «ЛТД»;

Барудкина Ольга Анатольевна – депутат Совета депутатов сельского поселения Ловозеро Ловозерского района.

**Повестка заседания:**

1. Информация по итогам проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов № 1,2,9,13 по ул. Вокуева с. Ловозеро. Размещение в информационной системе ГИС ЖКХ информации о результатах проведения работ по благоустройству.

2. Информация по итогам проведения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 14 по ул. Юрьева с. Ловозеро. Размещение в информационной системе ГИС ЖКХ информации о результатах проведения работ по благоустройству.

3. Утверждение дизайн проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома № 6 по ул. Ручьевая с. Ловозеро, запланированной к благоустройству в 2023 году.

1. Слушали Исакову Т.В., которая сообщила, что в период с 01.06.2023 по 09.11.2023 были проведены работы по комплексному благоустройству дворовых территорий № 1, № 2, № 9, № 13 по ул. Вокуева с. Ловозеро.

Для выполнения указанных работ были заключены 3 муниципальных контракта:

- № 01492000023220007290001 от 04.04.2023 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (установка скамеек, урн, обустройство зон отдыха, замена светильников уличного освещения над подъездами МКД) подрядчик индивидуальный предприниматель Клементьева Елена Александровна,

- № 01492000023220007300001 от 04.04.2023 на выполнение работ по асфальтированию дворовых проездов с обустройством тротуаров, подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Страда СРО».

- № ИМЗ – 2022-017497 от 24.10.2022 на выполнение работ по благоустройству предподъездных зон многоквартирного дома № 1 по ул. Вокуева с. Ловозеро, подрядчик ИП Биннатов Д.О.

Фактически все работы по благоустройству дворовых территории были завершены 09.11.2023. Работы выполнены в полном объеме.

Однако 2 подрядчика (ИП Клементьева Е.А. и ООО «Страда СРО») завершили работы позже срока предусмотренного условиям муниципального контракта, в связи с чем администрации Ловозерского района была начислена неустойка.

В соответствии с протоколом заседания комиссии по поступлению и выбытию активов администрации Ловозерского района от 07.11.2022 начисленные неустойки были списаны.

**Решили:**

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Рекомендовать администрации Ловозерского района организовать работу по внесению необходимых сведений в информационную систему.

Голосовали:

За – 5

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

2. Информация по итогам проведения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 14 по ул. Юрьева с. Ловозеро. Размещение в информационной системе ГИС ЖКХ информации о результатах проведения работ по благоустройству.

Слушали Исакову Т.В., которая сообщила, что в период с 01.06.2023 по 09.11.2023 проводились работы по благоустройству дворовой территории № 14 по ул. Юрьева с. Ловозеро.

Для выполнения указанных работ были заключены 2 муниципальных контракта:

- № 01492000023220018730001 от 04.04.2023 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории (установка скамеек, урн, установка ограждения, замена светильников уличного освещения над подъездами МКД) подрядчик индивидуальный предприниматель Биннатов Д.О.,

- № 01492000023220017770001 от 04.05.2022 на выполнение работ по асфальтированию дворовых проездов с обустройством тротуаров, подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «МУРМАНДОРРРЕМСТРОЙ».

Работы по благоустройству дворовой территории МКД № 14 по ул. Юрьева, в части установки ограждения, скамеек и урн, замене светильников уличного освещения над подъездами МКД, выполнены в соответствии с контрактом.

Работы по муниципальному контракту № 01492000023220017770001 от 04.05.2022 не приняты. В связи с нарушением подрядчиком ООО «МУРМАНДОРРРЕМСТРОЙ» условий муниципального контракта 09.11.2022 администрацией Ловозерского района было принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. 21.11.2022 муниципальный контракт № 01492000023220017770001 от 04.05.2022 расторгнут.

**Решили:**



2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. Рекомендовать администрации Ловозерского района направить в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области информацию о расторжении муниципального контракта № 01492000023220017770001 от 04.05.2022, и неполном освоении средств субсидии .

Голосовали:

За – 5

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

3. Утверждение дизайн проекта благоустройства дворовой территорий многоквартирного дома № 6 по ул. Ручьевая с. Ловозеро, запланированной к благоустройству в 2023 году.

Кубасова В.С.: на официальном сайте администрации Ловозерского района - [www.lovozeroadm.ru](http://www.lovozeroadm.ru) в электронном виде размещен дизайн - проект благоустройства дворовой территорий многоквартирного дома № 6 по ул. Ручьевая с. Ловозеро, включающий в себя план благоустройства дворовых территорий (графическая часть) и текстовое описание проекта.

Размещенный дизайн-проект был предоставлен жителями многоквартирного дома вместе с предложением о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2023 – 2025 годы.

Согласно разработанного дизайн проекта, на дворовой территории МКД № 6 по ул. Ручьевая с. Ловозеро планируются следующие работы:

- ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов с обустройством дополнительных парковочных мест;

- установка скамеек и урн для мусора;

- замена светильников уличного освещения над подъездами дома;

Места проведения работ и установка малых архитектурных форм указаны плане благоустройства (прилагается).

Исакова Т.В.: Прошу высказать, при наличии замечания и предложения к дизайн-проекту или перечню, объему работ.

Замечаний, предложений не последовало.

**Решили:**

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Утвердить предлагаемый перечень работ и дизайн-проект благоустройства территорий многоквартирного дома № 6 по ул. Ручьевая

Голосовали:

За – 5

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно

Председательствующий:

Т.В. Исакова

Секретарь:

В.С. Кубасова