Г Р А Ф И К

ежегодной остановки источников тепла АО «МЭС»
для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых
сетей в летнее время 2019 г. по ***Ловозерскому району***

№№ п/п	Наименование источников тепла	Опрессовка т/с		Остановка по горячему водоснаб-жению	Полная остановка источника тепла по пару	Испытания на максимальную температуру	Испыта-ния на гидравли-ческие потери	Испыта-ния на тепловые потери
		После окончания отопительного сезона	Перед началом отопительного сезона					
1.	*пос. Ревда*	4 – 6 июня	17 – 18 июля	20 июня – 3 июля	20 июня – 3 июля	15 - 16 мая (или ранее по окончании отопитель-ного сезона)	30 июля – 1 августа	-
2.	*с. Ловозеро*	4 – 6 июня	23 – 25 июля	27 июня – 10 июля	27 июня – 10 июля	-	-	-

Генеральный директор АО «МЭС» **А. А. Степанов**

СОГЛАСОВАНО:

Администрация Ловозерского района _____

Администрация МО «Сельское поселение Ловозеро» Ловозерского района _____

Администрация МО «Городское поселение Ревда» Ловозерского района _____